




## КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

454091 г. Челябинск, пр. Ленина, 57, тел. 263-50-02, ф/т. (351) 266-10-41, E-mail: info@ksp74.ru

**АКТ № 08-10/13-2**

**по результатам встречной проверки  
в государственном бюджетном учреждении дополнительного образования  
«Областная детско-юношеская спортивная школа»**

17.12.2020

г. Челябинск  
экз. 

Акт составлен главным инспектором Контрольно-счетной палаты Челябинской области Громовым А.А. (руководитель рабочей группы), инспектором Агашковой Е.В. по результатам встречной проверки, проведенной в рамках контрольного мероприятия «Проверка целевого использования средств областного бюджета, направленных на предоставление субсидий организациям дополнительного образования в рамках государственной программы «Развитие образования в Челябинской области» (в том числе регионального проекта «Успех каждого ребенка»)).

Объект проверки: государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа» (далее – ГБУ ДО «ОДЮСШ», Учреждение).

Цель проверки: целевое использование субсидий областного бюджета, направленных на финансовое обеспечение создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, на проведение капитального ремонта зданий и сооружений.

Проверяемый период: 2019 - 2020 годы (другие периоды при необходимости).

В соответствии с программой контрольного мероприятия проверено использование бюджетных средств, представленных ГБУ ДО «ОДЮСШ» в форме субсидий на иные цели в сумме 4 613,1 тыс. рублей.

### **Проверкой установлено**

ГБУ ДО «ОДЮСШ» осуществляет свою деятельность на основании Устава<sup>1</sup>. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной Челябинской областью для выполнения работ в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Челябинской области в сфере образования. Функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство образования и науки Челябинской области (далее – Министерство).

<sup>1</sup> Устав утвержден начальником Главного управления образования Челябинской области 22.08.1995, зарегистрирован постановлением главы администрации Центрального района города Челябинска 04.09.1995 № 1210-7 (в ред. изменений № 10, утвержденных приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 09.09.2020 № 01/1845).



ГБУ ДО «ОДЮСШ» является юридическим лицом, ОГРН 1027403882219, ИНН 7453029949, КПП 745301001.

Юридический и фактический адрес: 454090, Челябинская область, город Челябинск, Свердловский проспект, 84.

Учреждение имеет 8 филиалов, которые являются обособленными подразделениями:

1. Аргаяшский филиал, расположенный по адресу: 46880 Аргаяшский район, с. Аргаяш, ул. Черняховского, дом 2.

2. Байрамгуловский филиал, расположенный по адресу: 456893 Аргаяшский район, с. Байрамгулово, ул. Титова, дом 1 А, пом. 2.

3. Варненский филиал, расположенный по адресу: 457200 Варненский район. С. Варна, ул. Советская, 127.

4. Красногорский филиал, расположенный по адресу: 456592 Еманжелинский район, пос. Красногорский, ул. Ленина, 4.

5. Рошинский филиал, расположенный по адресу: 456200 Сосновский район, пос. Рошино, ул. Ленина, 9.

6. Увельский филиал, расположенный по адресу: 457000 Увельский район, пос. Увельский, ул. Стадионная, 11 А.

7. Уйский филиал, расположенный по адресу: 456470 Уйский район, с. Уйское, ул. Пионерская, 6 А.

8. Юрюзанский филиал, расположенный по адресу: 456120 Катав-Ивановский район, г. Юрюзань, ул. Сахарова, 8.

Согласно пункту 2.1 Устава основными видами деятельности являются:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ,
- спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта,
- организация и проведение мероприятий в сфере образования и науки.

Дополнительным видом деятельности ГБУ ДО «ОДЮСШ» является приносящая доход деятельность: посреднические услуги; оказание консультационных услуг; спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность, разработка, осуществление образовательных программ, методик; организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, презентаций и других мероприятий.

Оказание образовательных услуг по реализации образовательных программ по видам и уровням образования, по профессиям, специальностям, уровням подготовки, по подвидам дополнительного образования осуществляется ГБУДО «ОДЮСШ» на основании бессрочной лицензии, выданной Министерством 04.12.2015 № 12002. Приложениями к лицензии подтверждено право восьми филиалов осуществлять дополнительное образование детей и взрослых.

В соответствии с приказом Министерства от 28.09.2020 № 03-Л-630 ГБУ ДО «ОДЮСШ» переоформлена лицензия на осуществление образовательной деятельности в части приложений 6.1-11.1 в связи с необходимостью указания новых сведений о филиалах (Аргаяшский, Байрамгуловский, Варненский, Увельский, Уйский, Юрюзанский). В указанных приложениях включен подвид – дополнительное образование детей и взрослых. Датой начала занятий в филиалах является 01.09.2020, датой оформления приложений – 28.09.2020.

Таким образом, в шести филиалах ГБУ ДО «ОДЮСШ» в период с 01.09.2020 по 27.09.2020 образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам осуществлялась при отсутствии лицензии, что не отвечает требованиям части 1 статьи 91 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020)



«Об образовании в Российской Федерации», пункта 40 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Пояснение ГБУ ДО «ОДЮСШ» – приложение 1.

Должностными лицами, имеющими право подписи платежных и иных документов в проверяемый период, являлись:

- директор ГБУ ДО «ОДЮСШ» Логинов Юрий Петрович (основание: приказ Главного управления образования Челябинской области от 21.09.1995 № 71-к);

- главный бухгалтер Вязникова Марина Александровна (основание: приказ от 01.11.2014 № 34/к).

Учетная политика утверждена приказом директора от 27.03.2019 № 14 «Об утверждении учетной политики».

ГБУ ДО «ОДЮСШ» в рамках реализации постановления Правительства Челябинской области от 28.12.2017 № 732-П (в ред. от 19.05.2020) «Об утверждении государственной программы Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» (далее – Государственная программа) подано две заявки на получение субсидий по направлениям:

- «Проведение капитального ремонта зданий и сооружений» (исх. от 27.03.2019 № 01/58) на сумму 1 000,0 тыс. рублей;

- «Создание новых мест в образовательных организациях различной направленности для реализации дополнительных общеразвивающих программ в образовательных организациях различных типов» (исх. от 29.01.2020 № 01/17) на сумму 4 095,6 тыс. рублей.

### **1. Проверка соблюдения Порядка и целевого использования субсидии на проведение капитального ремонта зданий и сооружений**

В соответствии с пунктом 6 Порядка <sup>2</sup> учреждения обязаны направить заявки в Министерство на получение субсидии на проведение капитального ремонта зданий и сооружений в срок до 24 февраля текущего финансового года с предоставлением документов: выписки из Устава, подтверждающей право учреждения осуществлять деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ; расчета потребности в средствах для проведения капитального ремонта зданий и сооружений.

В связи с поздним изданием Министерством приказа от 19.03.2019 № 01/963 «Об отборе государственных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования для предоставления субсидии на иные цели» ГБУ ДО «ОДЮСШ» не соблюден срок подачи заявки: по сроку «до 24 февраля текущего финансового года», заявка подана 27.03.2019 исх. № 01/58.

ГБУ ДО «ОДЮСШ» с заявкой представлены:

- выписка из устава (изменения № 8), которой подтверждается деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ;

- ведомость объемов работ № 1 по замене утеплителя и усилению крыши здания по адресу: г. Челябинск, Свердловский пр., 84;

- локальная смета на проведение работ на сумму 1 000,0 тыс. рублей;

- расчет потребности в средствах;

- технический паспорт и инвентарная карточка учета нефинансовых активов (здание по адресу: г. Челябинск, Свердловский пр., 84), подтверждающие 100-процентный износ здания, которое числится на балансе Учреждения.

<sup>2</sup> Порядок определения объема и условия предоставления субсидий областными государственными бюджетными учреждениям - организациям дополнительного образования на иные цели для проведения капитального ремонта зданий и сооружений, утвержден в приложении 3 к Государственной программе (далее – Порядок 5).



Условия предоставления целевой субсидии, предусмотренные пунктом 5 Порядка 5, учреждением соблюдены.

Приказом Министерства от 09.04.2019 № 01/1231 размер субсидии ГБУ ДО «ОДЮСШ» на иные цели на проведение капитального ремонта зданий и сооружений утвержден в сумме 500,0 тыс. рублей.

Предоставление субсидии осуществлялось в соответствии с соглашением от 05.04.2019 № 64 (далее – Соглашение № 64), заключенным между Министерством и Учреждением.

Предметом Соглашения № 64 является предоставление Учреждению из областного бюджета субсидии на иные цели для проведения капитального ремонта зданий и сооружений (капитальный ремонт крыши здания, расположенного по адресу: г. Челябинск, Свердловский пр-т, 84) в сумме 500,0 тыс. рублей.

Субсидия в сумме 500,0 тыс. рублей поступила на расчетный счет ГБУ ДО «ОДЮСШ» 26.06.2019 (платежное поручение № 3010) по коду БК 012 0703 030Е2ИЦ22061229 612 241.

Локальная смета на проведение капитального ремонта крыши здания составлена в текущих ценах 2 квартала 2019 года.

По результатам электронного аукциона (протокол от 12.08.2019, извещение № 0369200021619000048) ГБУ ДО «ОДЮСШ» и ООО «Спринтерс» заключили договор от 23.08.2019 № 41-к на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания по адресу: г. Челябинск, Свердловский пр-т, 84.

Срок выполнения работ – до 31.10.2019. Цена 400,0 тыс. рублей, НДС не предусмотрен (снижение НМЦК<sup>3</sup> составило 20 процентов).

Проверкой правильности определения сметной стоимости выполненных работ, завышения не установлено.

Оплата произведена в установленный договором срок (15 рабочих дней) от даты подписания документов о приемке (справка КС-3, акт КС-2 от 28.10.2019, платежное поручение от 18.11.2019 № 219050).

Дополнительным соглашением от 30.12.2019 № 1 в связи с уменьшением стоимости выполнения работ, сумма субсидии уменьшена до 400,0 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 1.5.5 Соглашения № 64 ГБУ ДО «ОДЮСШ», платежным поручением от 25.09.2019 № 1115300, осуществлен возврат неиспользованной субсидии на проведение капитального ремонта в сумме 100,0 тыс. рублей

При проведении контрольного обмера (акт – приложение 2) расхождений между выполненными и оплаченными объемами работ не установлено.

Согласно Отчету о расходовании субсидии на иные цели для проведения капитального ремонта зданий и сооружений за 2019 год (исх. от 09.01.2020 б/н) целевая субсидия израсходована в полном объеме.

В соответствии с Отчетом о достигнутых показателях результативности предоставления субсидии за 2019 год показатели:

- доля использованной субсидии в общем размере субсидии, перечисленной Учреждению,

- доля выполненных работ по проведению текущего ремонта в зданиях Учреждения за счет средств целевой субсидии в общем объеме работ по проведению текущего ремонта, определенных Соглашением исполнены на 100,0 процентов.

<sup>3</sup> Начальная (максимальная) цена контракта.



## **2. Проверка соблюдения Порядка и целевого использования субсидии на создание новых мест в образовательных организациях различной направленности для реализации дополнительных образовательных программ**

Согласно пункту 6 Порядка<sup>4</sup> учреждения обязаны направить заявки в Министерство на получение субсидии на создание новых мест в образовательных организациях различной направленности для реализации дополнительных общеразвивающих программ в срок до 3 февраля 2020 года с предоставлением документов: выписки из Устава, подтверждающей право учреждения осуществлять деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ; перечня мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей, расчета потребности в средствах.

ГБУ ДО «ОДЮСШ» соблюден срок (03 февраля 2020 года) подачи заявки (исх. от 29.01.2020 № 01/17).

ГБУ ДО «ОДЮСШ» с заявкой представлены:

- выписка из устава (изменения № 8), которой подтверждается деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ;
- перечень мероприятий «Дорожная карта» по созданию новых мест дополнительного образования детей;
- расчет количества инфраструктурных мест по созданию новых мест дополнительного образования детей;
- расчет потребности в средствах.

Условия предоставления целевой субсидии, предусмотренные пунктом 5 Порядка 3, учреждением соблюдены.

Основная цель регионального проекта «Успех каждого ребенка» - обеспечение к 2024 году детей в возрасте от 5 до 18 лет доступным и качественным дополнительным образованием (до 80 процентов от общего числа детей), обновление содержания и методов дополнительного образования детей, развитие кадрового потенциала и модернизация инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

Распоряжением Правительства Челябинской области от 14.08.2019 № 629-рп (в ред. от 25.09.2019 № 733-рп) утверждена Концепция по созданию новых мест дополнительного образования детей в Челябинской области в 2020-2022 годах (далее – Концепция) и Комплекс мер (дорожная карта) по созданию новых мест дополнительного образования детей в Челябинской области на 2020-2022 годы в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Согласно разделу III Концепции ГБУ ДО «ОДЮСШ» является региональным оператором по созданию новых мест дополнительного образования детей на территории Челябинской области по физкультурно-спортивной направленности (далее – региональный оператор).

Для ГБУ ДО «ОДЮСШ», как регионального оператора, Концепцией предусмотрен индикативный показатель «численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся за счет средств бюджетов Российской Федерации и (или) местных бюджетов по дополнительным общеобразовательным программам на базе новых мест (человек в год)» – с 150 человек в 2020 году до 550 человек в 2024 году.

<sup>4</sup> Порядок определения объема и условия предоставления субсидий областным государственным бюджетным учреждениям - организациям дополнительного образования на иные цели на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (далее – Порядок 3), утвержден в приложении 3 к Государственной программе.



Согласно приложению 2.1 к заявке ГБУ ДО «ОДЮСШ», представленной в Министерство, на базе 7 филиалов и ГБУ ДО «ОДЮСШ» предусмотрено создание 8 площадок с организацией 600 новых мест дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности (таблица 1).

Таблица 1

№ п/п	Наименование учреждения	Юридический адрес	Количество новых мест
1.	МУ ДО «ДЮСШ» Увельский район	457000 п. Увельский, ул. Стадионная, 11 а	самбо – 60 человек
2.	МУ ДО Аргаяшская ДЮСШ	456893 Аргаяшский район, с. Байрамгулово, ул. Титова, 3	греко-римская борьба – 60 человек
3.	МУ Аргаяшского муниципального района «Физическая культура и спорт»	456880 с. Аргаяш, ул. Черняховского, 2	дзюдо – 60 человек
4.	МКУ «Культура» Юрюзанского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района	456120 г. Юрюзань, ул. Советская, 57	самбо – 75 человек
5.	МКУДО «ДЮСШ им. Ловчикова Н.В.»	457200 с. Варна, ул. Советская, 127	греко-римская борьба – 60 человек
6.	МБУ ДО «Центр оздоровительно-образователь- ный «Факел» Еманжелинского муниципального района	456592 п. Красногорский, ул. Ленина, 4	греко-римская борьба – 75 человек, бокс – 45 человек шахматы – 45 человек
7.	МКУДО «Уйская ДЮСШ» Уйского муниципального района	456470 с. Уйское, ул. Пионерская, 6а	самбо – 75 человек
8.	ГБУ ДО «ОДЮСШ»	454080 г. Челябинск, Свердловский пр., 84	шахматы – 45 человек
<b>Итого:</b>			<b>600 человек</b>

Создание 600 новых мест для дополнительного образования детей предусматривает выполнение индикативного показателя, предусмотренного Концепцией.

Приказом Министерства от 07.02.2020 № 01/345 размер субсидии ГБУ ДО «ОДЮСШ» на иные цели на создание новых мест в образовательных организациях различной направленности для реализации дополнительных общеразвивающих программ утвержден в сумме 4 113,1 тыс. рублей.

Предоставление Учреждению из областного бюджета субсидии на иные цели на создание новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ в сумме 4 113,1 тыс. рублей осуществлялось на основании соглашения от 06.03.2020 № 494, заключенного с Министерством (далее – Соглашение № 494). В системе «Электронный бюджет» соглашение зарегистрировано 23.04.2020 № 20-2020-02038.

Дополнительным соглашением от 16.06.2020 № 20-2020-02038/1 изменен график перечисления субсидии (май 2020 года).

Дополнительным соглашением от 22.06.2020 № 20-2020-02038/2 дополнены пункты Соглашения в части информирования Министерства о наличии экономии и о соблюдении статьи 14 Закона о контрактной системе<sup>5</sup>.

Субсидия в сумме 4 113,1 тыс. рублей доведена до ГДУ ДО «ОДЮСШ» 29.05.2020 (распоряжение на зачисление средств № 873908) по коду БК 012 0703 033Е254910 612 226.

В целях выполнения Соглашения № 494 ГБУ ДО «ОДЮСШ» по итогам электронных аукционов заключены 9 контрактов и 1 контракт по пункту 4 статьи 93

<sup>5</sup> Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



Закона о контрактной системе на приобретение материальных ценностей на общую сумму 3 050,5 тыс. рублей.

Таблица 2 (тыс. рублей)

№ п/п	Дата, номер контракта	Поставщик	Наименование ТМЦ	Сумма	Срок поставки
1.	03.07.2020 № 21а	ООО «Дайв»	Доска шахматная - 34 комп., часы шахматные - 16 комп.	70,3	01.08.2020
2.	06.07.2020 № 22а	ООО «Многофункциональный центр Алмаз-Новосибирск»	Ковер самбо -2 комп., ковер борцовский - 3 комп., напольное покрытие татами – 3 комп.	1 298,1	01.08.2020
3.	10.07.2020 № 24а	ИП Шишлова К.С.	Стул на металлическом каркасе – 30 шт.	26,4	01.08.2020
4.	13.07.2020 № 27а	ООО «Дайв»	Стол шахматный – 16 шт.	75,3	01.08.2020
5.	14.07.2020 № 28а	ИП Жмулин Г.А.	Мат гимнастический – 129 шт.	331,1	01.08.2020
6.	17.07.2020 № 29а	ИП Фролов Л.Е.	Электронные весы – 8 шт.	68,8	01.08.2020
7.	21.07.2020 № 30а	ИП Сальников М.А.	Манекен тренировочный для борьбы – 56 шт., манекен тренировочный для бокса – 8 шт.	310,2	05.08.2020
8.	27.07.2020 № 32а	ИП Третьяков Р.А.	Гири спортивные – 16 комп., гонг – 8 шт., мяч футбольный – 16 комп., мяч набивной – 16 комп., тренажер кистевой – 120 шт., резиновые амортизаторы – 64 шт., скамейка гимнастическая – 24 шт., канат – 16 шт., турник навесной для гимнаст. стенки – 16 шт., брусья навесные для гимнаст. стенки – 16 шт.	517,7	05.08.2020
9.	03.08.2020 № 38а	ИП Макарычев Д.А.	Интерактивная панель – 2 шт.	348,0	10.08.2020
10.	24.07.2020 №2/07	ООО «ПрофиСпорт-М»	Электронный секундомер – 4 шт.	4,6	01.08.2020
<b>Итого:</b>				<b>3 050,5</b>	

Возврат неиспользованной субсидии в сумме 1 062,6 тыс. рублей произведен ГБУ ДО «ОДЮСШ» по платежным поручениям от 04.09.2020 № 1210718, 1210719.

В соответствии с пунктами 3, 7 статьи 94 Закона о контрактной системе проведены экспертизы полученного товара.

Оплата товара произведена ГБУ ДО «ОДЮСШ» в предусмотренные пунктами 3.3. контрактов сроки (кроме контракта от 06.07.2020 № 22а).

При проверке качества товара требованиям, установленным контрактом от 06.07.2020 № 22а, обнаружено несоответствие. Стороны пришли к соглашению по замене напольного покрытия «татами». Уведомление о приостановке приемки товара от 15.10.2020 № 01/167 направлено в адрес поставщика ООО «Многофункциональный центр Алмаз-Новосибирск».

Согласно аукционной документации, к поставленному товару применено ограничение допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств (основание: постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 617 «Об ограничениях допуска отдельных промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). Поставщик обязан был предоставить информацию о включении товара в реестр российской промышленной продукции с предоставлением выписки на этапе исполнения контракта, либо предоставить копию сертификата Т-1.

От поставщика получен ответ на уведомление (исх. от 09.11.2020 б/н), согласно которому ООО «Многофункциональный центр Алмаз-Новосибирск», ссылаясь на пандемию коронавируса, не может подтвердить страну происхождения товара и предоставить подтверждающие документы.

Поставщиками нарушены условия договора по срокам поставки товара, подробнее – в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Дата, номер контракта	Поставщик	Срок поставки по контракту	Фактический срок поставки (товарная накладная)	Оплата (платежное поручение)
1.	03.07.2020 № 21а	ООО «Дайв»		24.07.2020 № 621	05.08.2020 № 1018145



2.	06.07.2020 № 22a	ООО «МФЦ Алмаз-Новосибирск»	01.08.2020	09.10.2020 приемка приостановлена	-
3.	10.07.2020 № 24a	ИП Шишлова К.С.		14.07.2020 № УТ-41	06.08.2020 № 1024528
4.	13.07.2020 № 27a	ООО «Дайв»		24.07.2020 № 622	04.08.2020 № 1004805
5.	14.07.2020 № 28a	ИП Жмулин Г.А.		31.07.2020 № 603	11.08.2020 № 1057901
6.	17.07.2020 № 29a	ИП Фролов Л.Е.	01.08.2020	12.08.2020 № 157	01.09.2020 № 1165838
7.	21.07.2020 № 30a	ИП Сальников М.А.	05.08.2020	08.10.2020 № 56	15.10.2020 № 1497191
8.	27.07.2020 № 32a	ИП Третьяков Р.А.	05.08.2020	21.08.2020 № УТ-40	04.09.2020 № 1210777
9.	03.08.2020 № 38a	ИП Макарычев Д.А.	10.08.2020	15.09.2020 № 38	23.09.2020 № 1334155
10.	24.07.2020 №2/07	ООО «ПрофиСпорт-М»		27.07.2020 № ЦБ-284	03.08.2020 № 993462

В соответствии с требованиями части 6 статьи 34 Закона о контрактной системе ГБУ ДО «ОДЮСШ» осуществлялась претензионная работа с поставщиками, нарушившими обязательства по сроку поставки товаров, поступили пени и штрафы на общую сумму 12,3 тыс. рублей (таблица 4).

Таблица 4 (рублей)

№ п/п	Дата, номер контракта	Поставщик	Дата, номер претензии	Сумма пени, штрафа	Оплата (дата, номер пл. поручения)
1.	17.07.2020 № 29a	ИП Фролов Л.Е.	26.08.2020 № 1/108	165,6	27.08.2020 № 58
2.	21.07.2020 № 30a	ИП Сальников М.А.	07.08.2020 № 1/90	3 101,79	14.10.2020 № 80
3.	27.07.2020 № 32a	ИП Третьяков Р.А.	02.09.2020 № 1/114	1 393,52	02.09.2020 № 6205
4.	03.08.2020 № 38a	ИП Макарычев Д.А.	15.09.2020 № 1/128	1 577,62	16.09.2020 № 462
5.	06.07.2020 № 22a	ООО «МФЦ Алмаз-Новосибирск»	15.10.2020 № 1/167	6 000,0	09.09.2020 № 513, 15.10.2020 № 609
<b>Итого:</b>				<b>12 238,53</b>	

Приобретенные в 2020 году за счет субсидии на сумму 3 050,5 тыс. рублей товарно-материальные ценности переданы в филиалы ГБУ ДО «ОДЮСШ» на основании приказов (таблица 5):

Таблица 5

№ п/п	Наименование ТМЦ	Кол-во, ед. изм.	Передано в филиалы (количество)								
			1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	8*	
1.	Доска шахматная	34 комп.						17			17
2.	Часы шахматные	16 комп.						8			8
3.	Ковер самбо	2 комп.							1	1	
4.	Ковер борцовский	3 комп.	1			1	2				
5.	Напольное покрытие татами	3 комп.		1	1		1				
6.	Стул на металлическом каркасе	30 шт.					15				15
7.	Стол шахматный	16 шт.					8				8
8.	Мат гимнастический	129 шт.	16	16	16	16	33	16	16		
9.	Электронные весы	8 шт.	1	1	1	1	2	1	1		
10.	Манекен тренировочный для борьбы	56 шт.	8	8	8	8	8	8	8		
11.	Манекен тренировочный для бокса	8 шт.					8				
12.	Гири спортивные	16 комп.	2	2	2	2	4	2	2		
13.	Гонг	8 шт.	1	1	1	1	2	1	1		
14.	Мяч футбольный	16 комп.	2	2	2	2	4	2	2		
15.	Мяч набивной	16 комп.	2	2	2	2	4	2	2		
16.	Тренажер кистевой	120 шт.	15	15	15	15	30	15	15		
17.	Резиновые амортизаторы	64 шт.	8	8	8	8	16	8	8		
18.	Скамейка гимнастическая	24 шт.	3	3	3	3	6	3	3		
19.	Канат	16 шт.	2	2	2	2	4	2	2		
20.	Турник навесной для гимнастической стенки	16 шт.	2	2	2	2	4	2	2		
21.	Брусья навесные для гимнастической стенки	16 шт.	2	2	2	2	4	2	2		
22.	Интерактивная панель	2 шт.					1				1
23.	Электронный секундомер	4 шт.					2				2

1\* - МУ ДО Аргаяшская ДЮСШ (приказ от 01.09.2020 № 105/1).

2\* - МУ Аргаяшского муниципального района «Физическая культура и спорт» (приказ от 01.09.2020 № 105/10).

3\* - МКУ «Культура» Юрюзанского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района (приказ от 01.09.2020 № 105/4).

4\* - МКУДО «ДЮСШ им. Ловчикова Н.В.» (приказ от 01.09.2020 № 105/3).

5\* - МБУ ДО «Центр оздоровительно-образовательный «Факел» Еманжелинского муниципального района (приказы от 01.09.2020 № 105/2, № 105/7).

6\* - МКУДО «Уйская ДЮСШ» Уйского муниципального района (приказ от 01.09.2020 № 105/5).

7\* - МУ ДО «ДЮСШ» Увельский район (приказ от 01.09.2020 № 105/9).



8\*- ГБУ ДО «ОДЮСШ» (приказ от 01.09.2020 № 105/8).

Согласно Отчету ГБУ ДО «ОДЮСШ» о достижении значений показателей результативности по состоянию на 01 октября 2020 года достигнуто плановое значение по созданию новых мест образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей – 600 мест. Указанное в отчете достигнутое значение данного показателя подтверждено документально (представлены заявления родителей о принятии ребенка в группы дополнительных общеразвивающих программ, списки учащихся, занимающихся на новых местах по дополнительным общеразвивающим программам).

По индикативному показателю «доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации по программам (курсам, модулям)» запланировано обучение 10 человек педагогического персонала.

Между Учреждением и ГБУ ДПО «ЧИППКРО»<sup>6</sup> заключен договор от 21.08.2020 № 1764 по проведению обучения педагогического персонала, набранного на вновь открытые места по программе «Содержание и технологии реализации дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта». Обучение прошли 9 тренеров-преподавателей и 1 инструктор-методист.

На основании письма Управления организационной и контрольной работы Правительства Челябинской области от 01.10.2020 № 617 «Об отмене проведения спортивно-массовых мероприятий» не выполнены следующие индикативные показатели:

- участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах;

- количество детей, принявших участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности. Копия пояснительной – приложение 3.

Достигнутые значения показателей результативности предоставления субсидии – в таблице 6.

Таблица 6

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя результативности	
			плановое	достигнутое
1.	Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	единиц	600	600
2.	Доля отдельных групп сотрудников, прошедших переподготовку (повышение квалификации по программам (курсам, модулям)	процентов	100	100
3.	Участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности, в которых примут участие обучающиеся на новых местах	единиц	6	
4.	Количество детей, принявших участие в региональных этапах всероссийских и международных мероприятий различной направленности	человек	150	

В ходе проверки в соответствии с приказом директора учреждения от 04.12.2020 № 135 проведены инвентаризации имущества, приобретенного за счет субсидии и размещенного в помещениях ГБУ ДО «ОДЮСШ» и в четырех его филиалах: МУ ДО Аргаяшская ДЮСШ, МУ Аргаяшского муниципального района «Физическая культура и спорт», МБУ ДО «Центр оздоровительно-образовательный «Факел» Еманжелинского муниципального района, МУ ДО «ДЮСШ» Увельского района.

<sup>6</sup> Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования» (далее – ГБУ ДПО ЧИППКРО)



Излишков или недостачи не установлено, оборудование находится в эксплуатации. Копии документов, инвентаризационные описи – приложение 4.


Акт составлен на 10 листах в 3 экземплярах с приложениями 1-4 к первому экземпляру акта.

Главный инспектор  
КСП Челябинской области



А.А. Громов

Инспектор КСП  
Челябинской области



Е.В. Агашкова

С актом ознакомлен:

Директор ГБУ ДО «ОДЮСШ»



Ю.П. Логинов

Один экземпляр акта получен «\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 года

---